

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Электрические сети»
Князев И.Н.
«14» августа 2019 г.



Протокол
Заседания Технического совета
ООО «Электрические сети»
№ 14-8 от «14» августа 2019 г.

Присутствовали:

председатель главный инженер Козьмодемьянов В.В.
заместитель председателя начальник ПТО Заболотин О.А.
члены технического совета

инженер-проектировщик Поляков И.А.
инженер ПТО Сальников Н.Е.
инженер по техническому надзору Касьянов В.И.

Приглашенные:

Техник ПТО Тукбаев К.В.

Тема обсуждения:

Корректировка инвестиционной программы на 2019 год.

1. С целью оперативного устранения неисправностей и аварий, своевременного проведения плановых работ и выполнения технических мероприятий по технологическому присоединению было предложено частично перенести покупку основных средств с четвертого квартала на третий 2019 г.

2. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы согласно требований ПУЭ и ПТЭЭС принято решение:

- о переносе сроков выполнения со четвертого квартала на третий “Модернизация морально и физически устаревшего эл. оборудования РП-6 с количеством ячеек КСО-10 шт. (2019г.-5шт., 2020г.-5 шт.)”;

3. С целью выполнения обязательств по подключению новых потребителей было предложено продолжить установку АСКУЭ:

- “Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт.” увеличилась на 0,4063 млн. руб.

4. В результате закупочных процедур стоимость объектов:

- “Установка АСКУЭ (ТП-33), кол-во точек 112шт.” снизилась на 0,4164 млн. руб.;

- “Реконструкция ТП-13. Замена трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГСУ11 63/10/0,4 с уменьшением мощности на 37кВА” снизилась на 0,3843 млн. руб.;

- “Реконструкция ТП-138 мощностью 0,16МВА” снизилась на 0,1496 млн. руб.;


- “Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 протяженностью 0,282км” снизилась на 0,3239 млн. руб.;

- “Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 протяженностью 0,7км” снизилась на 0,2141 млн. руб.;

- “Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 протяженностью 0,026км” снизилась на 0,0429 млн. руб.

Результаты голосования: единогласно принято решение.

Председатель приемочной
комиссии



Козьмодемьянов В.В.

Заместитель председателя



Заболотин О.А.

Члены приемочной комиссии



Поляков И.А.




Касьянов В.И.



Сальников Н.Е.

Ответственный секретарь



Тукбаев К.В.