

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО «Электрические сети»  
Князев И.Н.  
«12» ноября 2019 г.



**Протокол № 12-11**

заседания технического совета

Присутствовали:

председатель главный инженер Козьмодемьянов В.В.

заместитель председателя начальник ПТО Заболотин О.А.

члены технического совета

инженер ПТО Сальников Н.Е.

инженер по техническому надзору Касьянов В.И.

Приглашенные:

Техник ПТО Тукбаев К.В.

Тема обсуждения: *Корректировка инвестиционной программы на 2019 год.*


1. С целью выполнения обязательств по подключению новых потребителей было предложено продолжить установку АСКУЭ: «Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт.» увеличилась на 0,93 млн. рублей с НДС.

2. В результате экономии денежных средств, принято решение о переносе сроков выполнения с 2020 на 2019 год следующих инвестиционных проектов:

- «Установка АСКУЭ (ТП-54), кол-во точек 101шт.»;
- «Установка АСКУЭ (ТП-159), кол-во точек 70шт.».

Результаты голосования: единогласно принято решение.

Председатель приемочной комиссии




Козьмодемьянов В.В.

Заместитель председателя



Заболотин О.А.

Члены приемочной комиссии



Касьянов В.И.

Сальников Н.Е.

Ответственный секретарь



Тукбаев К.В.