

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Электрические сети»

Князев И.Н.
«12» мая 2020 г.



Протокол № 12-05
заседания технического совета

Присутствовали:

председатель главный инженер Козьмодемьянов В.В.

заместитель председателя начальник ПТО Заболотин О.А.

члены технического совета

инженер ПТО Сальников Н.Е.

инженер по техническому надзору Касьянов В.И.

Приглашенные:

Техник ПТО Тукбаев К.В.

Тема обсуждения: *Корректировка инвестиционной программы на 2020 год.*

1. Инвестиционные проекты «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей» выполняются согласно поступающих заявок от заявителей.

2. В результате экономии денежных средств, принято решение о переносе сроков выполнения установки АСКУЭ с 2021 на 2020 год: «Установка АСКУЭ в целях технологического присоединения, кол-во точек в 2018г.-149шт., в 2019г.-149шт., в 2020г.-135шт., в 2021г.-135шт.» увеличилась на 0,93 млн. рублей с НДС.

3. В результате закупочных процедур стоимость следующих объектов изменилась:


- Реконструкция ТП-175. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4;
- Реконструкция ТП-178. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГСУ11 250/10/0,4;
- Модернизация морально и физически устаревшего эл.оборудования ТП-52. РУ-10/0,4кВ с мощностью тр-ра 0,25МВА с увеличением мощности на 0,15МВА;
- Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1031 от ВЛ-10кВ до ТП (J_172120207) протяженностью 0,24км;
- Установка АСКУЭ (ТП-15), кол-во точек 107шт.;

- Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-111 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА;
- Строительство КТП при делении ВЛ-0,4кВ от ТП-74 (Оптимизация) мощностью 0,16МВА;
- Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1031 до ТП (J_172120207) протяженностью 0,022км;
- Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.202 до ТП (J_172120208) протяженностью 0,022км.

4. В связи с производственной необходимостью принято решение о переносе сроков выполнения с второго квартала на третий «Строительство КЛ-10кВ ф.6 протяженностью 1,455км».


Результаты голосования: единогласно принято решение.

Председатель приемочной комиссии



Козьмодемьянов В.В.

Заместитель председателя




Заболотин О.А.

Члены приемочной комиссии



Касьянов В.И.



Сальников Н.Е.

Ответственный секретарь



Тукбаев К.В.