

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Электрические сети»

Князев И.Н.

«21» ноября 2021 г.



**Протокол № 21-12**

заседания технического совета

Присутствовали:

председатель главный инженер Козьмодемьянов В.В.

заместитель председателя начальник ПТО Заболотин О.А.

члены технического совета

инженер ПТО Сальников Н.Е.

инженер по техническому надзору Касьянов В.И.

Приглашенные:

инженер ПТО Тукбаев К.В.

Тема обсуждения: *Корректировка инвестиционной программы на 2021 год.*

1. Инвестиционные проекты «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей» выполняются согласно поступающих заявок от заявителей. Разница в финансировании между фактической и плановой суммой закрывается собственными средствами.

2. В результате закупочных процедур стоимость следующих объектов изменилась:

- Реконструкция ТП-106. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-140. Замена трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ11 250/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-131. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-132. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-153. Замена трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ11 160/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-906. Замена трансформатора ТМ 400/10/0,4 на ТМГ11 400/10/0,4 (кВА);
- Реконструкция ТП-97 мощностью 0,1МВА;
- Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 на ТП-25 протяженностью 0,19км;
- Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-25 до ТП-44 протяженностью 0,062км;
- Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 на ТП-44 протяженностью 0,221км;
- Покупка Соболь Фермер БИЗНЕС ГАЗ-231073.


Результаты голосования: единогласно принято решение.

Председатель приемочной комиссии

Заместитель председателя

Члены приемочной комиссии

Ответственный секретарь



Козьмодемьянов В.В.

Заболотин О.А.

Касьянов В.И.

Сальников Н.Е.

Тукбаев К.В.