
Приложение  № 3

к приказу Минэнерго России

от «05» мая 2016 г. №380
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Утвержденный 

план

Факт
Утвержденный 

план
Факт

Утвержденный 

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

Утвержденный 

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

Утвержденный 

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

Утвержденный 

план

Предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 30 31 32

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, 

в том числе: нд нд нд нд нд 258,11 248,96 нд 258,11 1,51 5,08 18,40 26,90 248,96 2,34 9,40 37,29 24,99 0 0 3,32 35,00 5,13 39,63 нд нд 39,43 40,01 35,00 39,63 57,26 44,62 61,24 59,53 65,18 65,18 258,11 248,96 нд

0.1 Технологическое присоединение, всего
нд нд нд нд нд 36,92 38,67 нд 36,92 нд нд нд нд 38,67 0,42 0,19 5,39 3,43 0 0 0,48 2,63 0,30 7,06 нд нд 7,04 7,50 2,63 7,06 8,47 5,34 9,07 9,07 9,71 9,71 36,92 38,67 нд

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего нд нд нд нд нд 142,06 135,44 нд 142,06 1,00 3,85 13,37 26,90 135,44 1,55 8,28 26,46 13,97 нд нд 2,84 19,37 3,13 17,72 нд нд 20,51 20,25 19,37 17,72 31,89 27,85 34,11 33,44 36,18 36,18 142,06 135,44 нд

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего нд нд нд нд нд 23,11 21,28 нд 23,11 0,51 1,23 5,03 нд 21,28 0,37 0,94 5,44 7,60 нд нд 0 5,93 1,70 7,02 нд нд 2,29 2,13 5,93 7,02 4,62 2,90 4,96 3,92 5,31 5,31 23,11 21,28 нд

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего нд нд нд нд нд 56,02 53,57 нд 56,02 нд нд нд нд 53,57 нд нд нд нд нд нд нд 7,07 нд 7,83 нд нд 9,59 10,13 7,07 7,83 12,28 8,53 13,10 13,10 13,98 13,98 56,02 53,57 нд

1 ООО "Электрические сети"

1.1
Технологическое присоединение, всего, 

в том числе: нд нд нд нд нд 36,92 38,67 нд 36,92 нд нд нд нд 38,67 0,42 0,19 5,39 3,43 0 0 0,48 2,63 0,30 7,06 нд нд 7,04 7,50 2,63 7,06 8,47 5,34 9,07 9,07 9,71 9,71 36,92 38,67 нд

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе: 36,92 38,67 0 36,92 0,65 2,45 6,44 0,13 38,67 0,42 0,19 5,39 3,43 0 0 0,48 2,63 0,30 7,06 0 0 7,04 7,50 2,63 7,06 8,47 5,34 9,07 9,07 9,71 9,71 36,92 38,67

1.1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно, всего 34,29 35,96 0 34,29 0,52 1,89 4,63 0 35,96 0,39 0 3,72 3,39 0 0 0 0 0 4,75 0 0 7,04 7,50 0 4,75 8,47 4,93 9,07 9,07 9,71 9,71 34,29 35,96

1.1.1.1.1

Строительство электрических сетей в мкр. 

Никольский г.Бирска в целях 

технологического присоединения 

потребителей льготной категории до 15 

кВт и до 150 кВт. ВЛ-10кВ

G_172117001

2017 2017 2017 1,43 1,76 1,43 0,11 0,43 0,89 1,76 0,10 0,92 0,74 0 0 1,43 1,76 1,43 1,76

1.1.1.1.2

Строительство электрических сетей в мкр. 

Никольский г.Бирска в целях 

технологического присоединения 

потребителей льготной категории до 15 

кВт и до 150 кВт. ВЛ-0,4кВ

G_172118002

2017 2017 2017 4,51 3,53 4,51 0,35 1,36 2,80 3,53 0,26 1,53 1,74 0 0 4,51 3,53 4,51 3,53

1.1.1.1.3

Строительство электрических сетей в мкр. 

Никольский г.Бирска в целях 

технологического присоединения 

потребителей льготной категории до 15 

кВт и до 150 кВт. ТП

G_172118003

2017 2017 2017 0,86 1,81 0,86 0,04 0,05 0,77 1,81 0,01 1,08 0,72 0 0 0,86 1,81 0,86 1,81

1.1.1.1.4

Строительство электрических сетей в мкр. 

Никольский г.Бирска в целях 

технологического присоединения 

потребителей льготной категории до 15 

кВт и до 150 кВт. КЛ-10кВ

G_172118004

2017 2017 2017 0,15 0,18 0,15 0,01 0,04 0,10 0,18 0,01 0,11 0,06 0 0 0,15 0,18 0,15 0,18

1.1.1.1.5

Строительство электрических сетей в мкр. 

Никольский г.Бирска в целях 

технологического присоединения 

потребителей льготной категории до 15 

кВт и до 150 кВт. КЛ-0,4кВ

G_172118005

2017 2017 2017 0,09 0,23 0,09 0,01 0,01 0,07 0,23 0,01 0,08 0,14 0 0 0,09 0,23 0,09 0,23

1.1.1.1.6

Строительство электрических сетей в мкр. 

Ложки г.Бирска в целях технологического 

присоединения потребителей льготной 

категории до 15 кВт

H_172121006

2019 2021 2021 27,25 18,78 27,25 18,78 0 0 8,47 0 9,07 9,07 9,71 9,71 27,25 18,78

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.1.7 Строительство ВЛ-10кВ I_172118197

2018 2019 0 2,37 2,37 0 1,16 0 1,16 0 1,21 0 2,37

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.1.8 Строительство ВЛ-0,4кВ I_172118198

2018 2019 0 5,25 5,25 0 2,57 0 2,57 0 2,68 0 5,25

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.1.9 Строительство ТП I_172118199

2018 2019 0 1,27 1,27 0 0,62 0 0,62 0 0,65 0 1,27

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.1.10 Строительство КЛ-10кВ I_172118200

2018 2019 0 0,41 0,41 0 0,20 0 0,20 0 0,21 0 0,41

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.1.11 Строительство КЛ-0,4кВ I_172118201

2018 2019 0 0,39 0,39 0 0,19 0 0,19 0 0,20 0 0,39

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

… …

1.1.1.2

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно, всего 2,63 2,71 0 2,63 0,13 0,56 1,81 0,13 2,71 0,03 0,19 1,67 0,04 0 0 0,48 2,63 0,30 2,31 0 0 0 0 2,63 2,31 0 0,40 0 0 0 0 2,63 2,71

1.1.1.2.1
Строительство КЛ-10кВ ф.403 от ВЛ-10кВ 

для ж/д по ул.Балезина, 24-л
H_172118007

2018 2018 2018 0,15 0,15 0,15 0,01 0,05 0,08 0,01 0,15 0,01 0,06 0,07 0,01 0,03 0,15 0,03 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

1.1.1.2.2
Строительство КТП-400/10/0,4 для ж/д по 

ул.Балезина, 24-л
H_172118008

2018 2018 2018 0,67 1,49 0,67 0,01 0,05 0,59 0,02 1,49 0,01 0,03 1,44 0,02 0,11 0,67 0,22 1,49 0,67 1,49 0,67 1,49

1.1.1.2.3
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Балезина, 24-л/4
I_172118177

2018 2018 0 0,28 0 0,28 0,01 0,09 0,16 0,02 0 0 0,05 0,28 0 0,28 0 0,28
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.4
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Балезина, 24-л/2
H_172118009

2018 2018 2022 0,59 0 0,59 0,03 0,15 0,38 0,03 0 0,11 0,59 0 0 0,59 0 0,59 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.5
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Балезина, 24-л/3
H_172118010

2018 2018 2022 0,53 0 0,53 0,03 0,14 0,34 0,02 0 0,10 0,53 0 0 0,53 0 0,53 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.6
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Балезина, 24-л/5
H_172118011

2018 2018 2022 0,50 0 0,50 0,03 0,13 0,31 0,03 0 0,09 0,50 0 0 0,50 0 0,50 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.7
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Свердлова, 25/1
H_172118012

2018 2018 2022 0,10 0 0,10 0,01 0,02 0,06 0,01 0 0,02 0,10 0 0 0,10 0 0,10 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.8
Строительство КЛ-0,4кВ для ж/д по 

ул.Свердлова, 25/2
H_172118013

2018 2018 2022 0,09 0 0,09 0,01 0,02 0,05 0,01 0 0,02 0,09 0 0 0,09 0 0,09 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.9 Строительство ВЛ-0,4кВ I_172118202

2018 2019 0 0,49 0,49 0 0,24 0 0,24 0 0,25 0 0,49

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.1.1.2.10 Строительство КЛ-0,4кВ I_172118203

2018 2019 0 0,30 0,30 0 0,15 0 0,15 0 0,15 0 0,30

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

… …

1.1.1.3

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

… …

1.1.2

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

… …

1.1.2.2

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе:

… …

1.1.3

Технологическое присоединение объектов 

по производству электрической энергии 

всего, в том числе:

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

1.1.3.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

… …

Остаток освоения капитальных вложений, 

млн рублей (без НДС) Освоение капитальных вложений 

года 2016 в прогнозных ценах 

соответствующих лет, млн рублей 

(без НДС)

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей  (без НДС)

Краткое обоснование 

корректировки утвержденного 

плана

год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

Итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы

(план)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Год окончания реализации 

инвестиционного проекта

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной проектной 

документацией
 
в базисном уровне цен, 

млн рублей (без НДС)
Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2016 года,

млн рублей 

(без НДС) 

Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, 

млн рублей (без НДС)

План
Предложение по корректировке утвержденного  

плана
План на 01.01.2016 года

План 

на 01.01.2018 года

Предложение по корректировке 

утвержденного плана 

на 01.01.2018 года Итого за период 

реализации 

инвестиционной 

программы

(предложение по 

корректировке 

утвержденного 

плана)

                                                                                                                                                              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа ООО "Электрические сети"
                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Минпрома РБ №243-О от 24.10.2017 г.



1.1.3.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

… …

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии 

всего, в том числе:

… …

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

1.1.3.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях 

осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

… …

1.1.3.2

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

… …

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

… …

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства всего, в том 

числе:

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

том числе:

… …

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в 

том числе:

… …

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в 

том числе: нд нд нд нд нд 142,06 135,44 нд 142,06 1,00 3,85 13,37 26,90 135,44 1,55 8,28 26,46 13,97 нд нд 2,84 19,37 3,13 17,72 нд нд 20,51 20,25 19,37 17,72 31,89 27,85 34,11 33,44 36,18 36,18 142,06 135,44 нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе: 70,83 71,23 0 70,83 0,02 0,30 4,58 0,06 71,23 0,05 0,59 6,66 0,15 0 0 0,48 6,72 0,58 5,97 0 0 11,72 11,24 6,72 5,97 16,39 18,03 17,54 17,54 18,46 18,46 70,83 71,23

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе: 25,29 21,36 0 25,29 0,02 0,30 4,58 0,06 21,36 0,05 0,59 6,66 0,15 0 0 0,48 2,16 0,58 2,57 0 0 2,80 1,56 2,16 2,57 6,42 3,32 6,87 6,87 7,04 7,04 25,29 21,36

1.2.1.1.1

Реконструкция ТП-152. Замена 

трансформатора ТМГ 100/10/0,4 на 

ТМГСУ11 100/10/0,4

G_172117014

2017 2017 2017 0,30 0,12 0,30 0,03 0,27 0,12 0,02 0,10 0 0 0,30 0,12 0,30 0,12

1.2.1.1.2

Реконструкция ТП-113. Замена 

трансформатора ТМ 160/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,5

G_172117015

2017 2017 2017 0,35 0,15 0,35 0,03 0,32 0,15 0,02 0,13 0 0 0,35 0,15 0,35 0,15

1.2.1.1.3

Реконструкция ТП-67. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172117016

2017 2017 2017 0,43 0,19 0,43 0,03 0,40 0,19 0,02 0,18 0 0 0,43 0,19 0,43 0,19

1.2.1.1.4

Реконструкция ТП-41. Замена 

трансформатора ТМГ 630/10/0,4 на ТМГ 

400/10/0,4 кВ Y/Zн-11

G_172117017

2017 2017 2017 0,43 0,21 0,43 0,03 0,40 0,21 0,02 0,19 0 0 0,43 0,21 0,43 0,21

1.2.1.1.5

Реконструкция ТП-5. Замена 

трансформаторов ТМГ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4 (2 шт.)

G_172117018

2017 2017 2017 0,86 0,42 0,86 0,05 0,81 0,42 0,07 0,35 0 0 0,86 0,42 0,86 0,42

1.2.1.1.6

Реконструкция ТП-168. Замена 

трансформатора ТМГ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172117019

2017 2017 2017 0,43 0,21 0,43 0,03 0,40 0,21 0,04 0,18 0 0 0,43 0,21 0,43 0,21

1.2.1.1.7

Реконструкция ТП-6. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 

160/10/0,4

G_172118020

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.8

Реконструкция ТП-11. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 

63/10/0,5

G_172118021

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.9

Реконструкция ТП-55. Замена 

трансформатора ТМ 630/10/0,4 на ТМГ 

400/10/0,4

G_172118022

2018 2018 2017 0,40 0,26 0,40 0,01 0,38 0,01 0,26 0,02 0,24 0,09 0,40 0 0 0 0,26 0,40 0 0,40 0,26

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.1.10

Реконструкция ТП-57. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 

160/10/0,5

G_172118023

2018 2018 2018 0,32 0,20 0,32 0,01 0,30 0,01 0,20 0,00 0,02 0,17 0,01 0,07 0,32 0,04 0,20 0,32 0,20 0,32 0,20

1.2.1.1.11

Реконструкция ТП-23. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 

100/10/0,4

G_172118024

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.12

Реконструкция ТП-116. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 

160/10/0,5

G_172118025

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.13

Реконструкция ТП-139. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на ТМГ 

160/10/0,4

G_172118026

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.14

Реконструкция ТП-45. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на ТМГ 

100/10/0,5

G_172118027

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.15

Реконструкция ТП-161. Замена 

трансформатора ТМ 160/10/0,4 на ТМГ 

160/10/0,5

G_172118028

2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.16 Реконструкция ТП-59 G_172118029 2018 2018 2018 0,72 0,72 0,72 0,01 0,04 0,65 0,02 0,72 0,01 0,04 0,65 0,03 0,16 0,72 0,16 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1.2.1.1.17 Реконструкция ТП-60 G_172118030 2018 2018 2018 0,72 0,72 0,72 0,01 0,04 0,65 0,02 0,72 0,01 0,04 0,65 0,03 0,16 0,72 0,16 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1.2.1.1.18 Реконструкция ТП-7 I_172118170 2018 2018 0 0,94 0 0,94 0,01 0,04 0,88 0,01 0 0 0,22 0,94 0 0,94 0 0,94 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.1.19 Реконструкция ТП-01049 G_172118031 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.20 Реконструкция ТП-49 G_172118032 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.21 Реконструкция ТП-15 G_172118033 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.1.22

Реконструкция ТП-22. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172119034

2019 2019 2019 0,50 0,28 0,50 0,28 0,00 0,02 0,25 0,01 0 0 0,50 0,28 0,50 0,28

1.2.1.1.23

Реконструкция ТП-13. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на 

ТМГСУ11 63/10/0,4

G_172119035

2019 2019 2019 0,34 0,15 0,34 0,15 0,00 0,01 0,13 0,01 0 0 0,34 0,15 0,34 0,15

1.2.1.1.24

Реконструкция ТП-30. Замена 

трансформатора ТМ 315/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172119036

2019 2019 2019 0,50 0,28 0,50 0,28 0,00 0,02 0,25 0,01 0 0 0,50 0,28 0,50 0,28

1.2.1.1.25

Реконструкция ТП-83. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172119037

2019 2019 2019 0,50 0,28 0,50 0,28 0,00 0,02 0,25 0,01 0 0 0,50 0,28 0,50 0,28

1.2.1.1.26

Реконструкция ТП-73. Замена 

трансформатора ТМ 160/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172119038

2019 2019 2019 0,34 0,21 0,34 0,21 0,00 0,02 0,19 0,01 0 0 0,34 0,21 0,34 0,21

1.2.1.1.27

Реконструкция ТП-124. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172119039

2019 2019 2019 0,50 0,28 0,50 0,28 0,00 0,02 0,25 0,01 0 0 0,50 0,28 0,50 0,28

1.2.1.1.28

Реконструкция ТП-144. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172119040

2019 2019 2019 0,41 0,28 0,41 0,28 0,00 0,02 0,25 0,01 0 0 0,41 0,28 0,41 0,28

1.2.1.1.29

Реконструкция ТП-149. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172119041

2019 2019 2019 0,41 0,21 0,41 0,21 0,00 0,02 0,19 0,01 0 0 0,41 0,21 0,41 0,21

1.2.1.1.30 Реконструкция ТП-84 G_172119042 2019 2019 2019 1,08 0,45 1,08 0,45 0,01 0,04 0,39 0,01 0 0 1,08 0,45 1,08 0,45

1.2.1.1.31 Реконструкция ТП-138 G_172119043 2019 2019 2019 0,92 0,47 0,92 0,47 0,01 0,04 0,41 0,01 0 0 0,92 0,47 0,92 0,47

1.2.1.1.32 Реконструкция ТП-125 G_172119044 2019 2019 2022 0,92 0 0,92 0 0 0 0,92 0 0,92 0 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.1.33 Реконструкция ТП-233 I_172119204 2019 2019 0 0,45 0 0,45 0,01 0,04 0,39 0,01 0 0 0 0,45 0 0,45 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.1.34

Реконструкция ТП-42. Замена 

трансформатора ТМ 320/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172120045

2020 2020 2020 0,53 0,53 0,53 0,53 0 0 0,53 0,53 0,53 0,53

1.2.1.1.35

Реконструкция ТП-61. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172120046

2020 2020 2020 0,53 0,53 0,53 0,53 0 0 0,53 0,53 0,53 0,53

1.2.1.1.36

Реконструкция ТП-90. Замена 

трансформатора ТМ 180/10/0,4 на 

ТМГСУ11 100/10/0,4

G_172120047

2020 2020 2020 0,38 0,38 0,38 0,38 0 0 0,38 0,38 0,38 0,38

1.2.1.1.37

Реконструкция ТП-102. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на 

ТМГСУ11 100/10/0,4

G_172120048

2020 2020 2020 0,38 0,38 0,38 0,38 0 0 0,38 0,38 0,38 0,38



1.2.1.1.38

Реконструкция ТП-122. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172120049

2020 2020 2020 0,53 0,53 0,53 0,53 0 0 0,53 0,53 0,53 0,53

1.2.1.1.39

Реконструкция ТП-2. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172120050

2020 2020 2020 0,53 0,53 0,53 0,53 0 0 0,53 0,53 0,53 0,53

1.2.1.1.40

Реконструкция ТП-175. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172120051

2020 2020 2020 0,43 0,43 0,43 0,43 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43

1.2.1.1.41

Реконструкция ТП-178. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172120052

2020 2020 2020 0,43 0,43 0,43 0,43 0 0 0,43 0,43 0,43 0,43

1.2.1.1.42 Реконструкция ТП-32 G_172120053 2020 2020 2020 1,17 1,17 1,17 1,17 0 0 1,17 1,17 1,17 1,17

1.2.1.1.43 Реконструкция ТП-18 G_172120054 2020 2020 2020 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0,98 0,98 0,98 0,98

1.2.1.1.44 Реконструкция ТП-99 G_172120055 2020 2020 2020 0,98 0,98 0,98 0,98 0 0 0,98 0,98 0,98 0,98

1.2.1.1.45

Реконструкция ТП-106. Замена 

трансформатора ТМ 100/10/0,4 на 

ТМГСУ11 100/10/0,4

G_172121056

2021 2021 2021 0,39 0,39 0,39 0,39 0 0 0,39 0,39 0,39 0,39

1.2.1.1.46

Реконструкция ТП-140. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172121057

2021 2021 2021 0,57 0,57 0,57 0,57 0 0 0,57 0,57 0,57 0,57

1.2.1.1.47

Реконструкция ТП-131. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172121058

2021 2021 2021 0,57 0,57 0,57 0,57 0 0 0,57 0,57 0,57 0,57

1.2.1.1.48

Реконструкция ТП-132. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172121059

2021 2021 2021 0,58 0,58 0,58 0,58 0 0 0,58 0,58 0,58 0,58

1.2.1.1.49

Реконструкция ТП-153. Замена 

трансформатора ТМ 160/10/0,4 на 

ТМГСУ11 100/10/0,4

G_172121060

2021 2021 2021 0,39 0,39 0,39 0,39 0 0 0,39 0,39 0,39 0,39

1.2.1.1.50

Реконструкция ТП-906. Замена 

трансформатора ТМ 400/10/0,4 на 

ТМГСУ11 250/10/0,4

G_172121061

2021 2021 2021 0,58 0,58 0,58 0,58 0 0 0,58 0,58 0,58 0,58

1.2.1.1.51

Реконструкция ТП-182. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172121062

2021 2021 2021 0,46 0,46 0,46 0,46 0 0 0,46 0,46 0,46 0,46

1.2.1.1.52

Реконструкция ТП-194. Замена 

трансформатора ТМ 250/10/0,4 на 

ТМГСУ11 160/10/0,4

G_172121063

2021 2021 2021 0,46 0,46 0,46 0,46 0 0 0,46 0,46 0,46 0,46

1.2.1.1.53 Реконструкция ТП-36 G_172121064 2021 2021 2021 1,02 1,02 1,02 1,02 0 0 1,02 1,02 1,02 1,02

1.2.1.1.54 Реконструкция ТП-46 G_172121065 2021 2021 2021 1,02 1,02 1,02 1,02 0 0 1,02 1,02 1,02 1,02

1.2.1.1.55 Реконструкция ТП-97 G_172121066 2021 2021 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00

… …

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе: 45,54 49,87 0 45,54 0 0 0 0 49,87 0 0 0 0 0 0 0 4,56 0 3,40 0 0 8,92 9,68 4,56 3,40 9,97 14,71 10,67 10,67 11,42 11,42 45,54 49,87

1.2.1.2.1
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования РП-2
G_172118067

2017 2018 2018 13,48 13,07 13,48 13,07 4,56 3,40 8,92 9,68 4,56 3,40 13,48 13,07

1.2.1.2.2
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-119
G_172119068

2019 2019 2022 4,98 0 4,98 0 0 0 4,98 0 4,98 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.2.3
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-71
G_172119069

2019 2019 2022 4,99 0 4,99 0 0 0 4,99 0 4,99 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.2.4
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования РП-6
I_172119179

2019 2019 0 14,71 0 14,71 0 0 0 14,71 0 14,71
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.1.2.5
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-40
G_172120070

2020 2020 2020 5,34 5,34 5,34 5,34 0 0 5,34 5,34 5,34 5,34

1.2.1.2.6
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-81
G_172120071

2020 2020 2020 5,33 5,33 5,33 5,33 0 0 5,33 5,33 5,33 5,33

1.2.1.2.7
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-52
G_172121072

2021 2021 2021 5,71 5,71 5,71 5,71 0 0 5,71 5,71 5,71 5,71

1.2.1.2.8
Модернизация морально и физически 

устаревшего эл.оборудования ТП-63
G_172121073

2021 2021 2021 5,71 5,71 5,71 5,71 0 0 5,71 5,71 5,71 5,71

… …

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: 44,50 38,88 0 44,50 0,98 3,55 8,79 0,11 38,88 1,50 5,05 10,67 0,27 0 0 1,24 6,82 1,46 7,15 0 0 6,61 5,72 6,82 7,15 9,67 4,60 10,34 10,34 11,06 11,06 44,50 38,88

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, 

всего, в том числе: 43,22 36,13 0 43,22 0,98 3,15 7,91 0,11 36,13 1,32 4,10 9,05 0,26 0 0 1,24 6,11 1,24 6,08 0 0 6,04 5,31 6,11 6,08 9,67 3,33 10,34 10,34 11,06 11,06 43,22 36,13

1.2.2.1.1 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.13 G_172117074 2017 2017 2017 1,61 1,98 1,61 0,13 0,48 1,00 1,98 0,24 0,79 0,95 0 0 1,61 1,98 1,61 1,98

1.2.2.1.2 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.101 G_172117075 2017 2017 2017 2,87 2,22 2,87 0,19 0,84 1,84 2,22 0,20 0,74 1,28 0 0 2,87 2,22 2,87 2,22

1.2.2.1.3
Реконструкция КЛ-10кВ ф.417 от ТП-82 до 

ТП-81
G_172117076

2017 2017 2017 0,78 0,57 0,78 0,05 0,23 0,50 0,57 0,05 0,22 0,29 0 0 0,78 0,57 0,78 0,57

1.2.2.1.4
Реконструкция КЛ-10кВ ф.420 от ТП-82 до 

ТП-81
G_172117077

2017 2017 2017 0,78 0,55 0,78 0,05 0,23 0,50 0,55 0,05 0,22 0,29 0 0 0,78 0,55 0,78 0,55

1.2.2.1.5 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.200 G_172118078 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.6 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1022 G_172118079 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.7
Реконструкция КЛ-10кВ ф.101 от РП-1 до 

ТП-1
G_172118080

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.8
Реконструкция КЛ-10кВ ф.214 от ТП-52 до 

ТП-56
G_172118081

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.9
Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до 

ТП-56
G_172118082

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.10
Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-59 до 

ТП-57
G_172118083

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.11 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.102 H_172118084 2018 2018 2018 4,02 4,02 4,02 0,37 0,72 2,90 0,03 4,02 0,37 0,72 2,90 0,03 0,82 4,02 0,82 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02

1.2.2.1.12
Реконструкция отпайки ВЛ-10кВ ф.236 до 

ТП-0480
H_172118085

2018 2018 2018 0,72 0,72 0,72 0,07 0,19 0,45 0,01 0,72 0,07 0,19 0,46 0,01 0,15 0,72 0,15 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1.2.2.1.13
Реконструкция ВЛ-0,4кВ СП с ВЛ-10кВ 

ф.102
H_172118086

2018 2018 2018 0,69 0,69 0,69 0,06 0,32 0,31 0 0,69 0,06 0,32 0,31 0,00 0,14 0,69 0,14 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

1.2.2.1.14
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1031 от П/С 

"Дубки" до ВЛ-10кВ
G_172118087

2018 2018 2018 0,24 0,24 0,24 0,02 0,05 0,16 0,01 0,24 0,02 0,05 0,16 0,01 0,05 0,24 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

1.2.2.1.15
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1034 от П/С 

"Дубки" до ВЛ-10кВ
G_172118088

2018 2018 2018 0,24 0,24 0,24 0,02 0,05 0,16 0,01 0,24 0,02 0,05 0,16 0,01 0,05 0,24 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

1.2.2.1.16
Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ВЛ-10кВ 

до ТП-59
H_172118089

2018 2018 2018 0,10 0,08 0,10 0,01 0,03 0,05 0,01 0,08 0,00 0,02 0,04 0,01 0,02 0,10 0,02 0,08 0,10 0,08 0,10 0,08

1.2.2.1.17 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-59 H_172118090 2018 2018 2018 0,10 0,10 0,10 0,01 0,01 0,04 0,04 0,10 0,00 0,01 0,03 0,05 0,01 0,10 0,01 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

1.2.2.1.18 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 G_172119091 2019 2019 2022 4,18 0 4,18 0 0 0 4,18 0 4,18 0 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.19 Реконструкция КЛ-10кВ ф.7 I_172119184 2019 2019 0 1,06 0 1,06 0,06 0,28 0,70 0,02 0 0 0 1,06 0 1,06 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.20 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.15 G_172119092 2019 2019 2019 0,96 1,27 0,96 1,27 0,13 0,26 0,86 0,02 0 0 0,96 1,27 0,96 1,27

1.2.2.1.21
Реконструкция КЛ-10кВ ф.211 от ВЛ-10кВ 

до РП-3
G_172119093

2019 2019 2019 0,17 0,15 0,17 0,15 0,01 0,03 0,10 0,01 0 0 0,17 0,15 0,17 0,15

1.2.2.1.22
Реконструкция КЛ-10кВ ф.9 от ВЛ-10кВ 

до РП-3
G_172119094

2019 2019 2019 0,17 0,16 0,17 0,16 0,01 0,03 0,11 0,01 0 0 0,17 0,16 0,17 0,16

1.2.2.1.23
Реконструкция КЛ-10кВ ф.302 от РП-3 до 

ВЛ-10кВ
G_172119095

2019 2019 2019 0,17 0,13 0,17 0,13 0,01 0,03 0,09 0,01 0 0 0,17 0,13 0,17 0,13

1.2.2.1.24
Реконструкция КЛ-10кВ ф.314 от РП-3 до 

ВЛ-10кВ
G_172119096

2019 2019 2019 0,17 0,14 0,17 0,14 0,01 0,03 0,10 0,01 0 0 0,17 0,14 0,17 0,14

1.2.2.1.25 Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-84 I_172119185 2019 2019 0 0,18 0 0,18 0,01 0,04 0,11 0,02 0 0 0 0,18 0 0,18 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.26 Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-138 I_172119186 2019 2019 0 0,07 0 0,07 0,00 0,02 0,04 0,01 0 0 0 0,07 0 0,07 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.27 Реконструкция КЛ-10кВ ввод на ТП-233 I_172119187 2019 2019 0 0,06 0 0,06 0,00 0,01 0,03 0,01 0 0 0 0,06 0 0,06 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.28 Реконструкция КЛ-0,4кВ выхода от ТП-84 I_172119189
2019 2019 0 0,03 0 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,03 0 0,03

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.29
Реконструкция КЛ-0,4кВ выхода от ТП-

138
I_172119190

2019 2019 0 0,10 0 0,10 0,00 0,02 0,05 0,03 0 0 0 0,10 0 0,10
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.1.30
Реконструкция КЛ-10кВ ф.105 от РП-1 до 

ВЛ-10кВ
G_172119097

2019 2019 2022 1,08 0 1,08 0 0 0 1,08 0 1,08 0

1.2.2.1.31
Реконструкция КЛ-10кВ ф.200 от ТП-89 до 

ТП-57
G_172119098

2019 2019 2022 1,59 0 1,59 0 0 0 1,59 0 1,59 0

1.2.2.1.32
Реконструкция КЛ-10кВ ф.202 от ТП-83 до 

ТП-65
G_172119099

2019 2019 2022 1,18 0 1,18 0 0 0 1,18 0 1,18 0

1.2.2.1.33 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.202 от ТП-60 G_172120100 2020 2020 2020 4,31 4,31 4,31 4,31 0 0 4,31 4,31 4,31 4,31

1.2.2.1.34 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.216 G_172120101 2020 2020 2020 1,18 1,18 1,18 1,18 0 0 1,18 1,18 1,18 1,18

1.2.2.1.35
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1032 от ТП-5 до 

ВЛ-10кВ
G_172120102

2020 2020 2020 1,27 1,27 1,27 1,27 0 0 1,27 1,27 1,27 1,27

1.2.2.1.36
Реконструкция КЛ-10кВ ф.215 от ТП-31 до 

ТП-30
G_172120103

2020 2020 2020 1,33 1,33 1,33 1,33 0 0 1,33 1,33 1,33 1,33

1.2.2.1.37
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-31 

до ТП-30
G_172120104

2020 2020 2020 1,33 1,33 1,33 1,33 0 0 1,33 1,33 1,33 1,33

1.2.2.1.38
Реконструкция КЛ-10кВ ф.118 от ТП-4 до 

ТП-3
G_172120105

2020 2020 2020 0,92 0,92 0,92 0,92 0 0 0,92 0,92 0,92 0,92

1.2.2.1.39 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.403 G_172121106 2021 2021 2021 5,87 5,87 5,87 5,87 0 0 5,87 5,87 5,87 5,87

1.2.2.1.40
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1014 от 

П/С"Дубки" до котельной
G_172121107

2021 2021 2021 2,59 2,59 2,59 2,59 0 0 2,59 2,59 2,59 2,59

1.2.2.1.41
Реконструкция КЛ-10кВ ф.1029 от 

П/С"Дубки" до котельной
G_172121108

2021 2021 2021 2,60 2,60 2,60 2,60 0 0 2,60 2,60 2,60 2,60

… …

1.2.2.2

Модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе: 1,28 2,75 0 1,28 0 0,40 0,88 0 2,75 0,18 0,95 1,61 0,01 0 0 0 0,71 0,22 1,07 0 0 0,57 0,41 0,71 1,07 0 1,27 0 0 0 0 1,28 2,75

1.2.2.2.1 Замена неизолированного провода на СИП G_172117109
2017 2017 2017 0,57 0,41 0,57 0,19 0,38 0,41 0,21 0,20 0 0 0,57 0,41 0,57 0,41

1.2.2.2.2
Модернизация ВЛ-0,4кВ по 

ул.Коммунистическая
H_172118110

2018 2018 0,71 0 0,71 0,21 0,50 0 0,71 0 0,71 0 0,71 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.2.3
Замена неизолированного провода на СИП 

в мкр.Солнечный в районе ул.Дорожная
I_172118174

2018 2018 0 1,07 0 1,07 0,08 0,34 0,65 0,00 0 0 0,22 1,07 0 1,07 0 1,07

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.2.2.4
Замена неизолированного провода на СИП 

мкр.Солнечный в районе ул.Гильмиярова
I_172119193

2019 2019 2019 0 1,269 0 1,269 0,10 0,40 0,77 0,01 0 0 0 1,27 0 1,27

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

… …

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), всего, 

в том числе: 26,73 25,33 0 26,73 0 0 0 26,73 25,33 0 2,65 9,14 13,55 0 0 1,12 5,83 1,09 4,60 0 0 2,18 3,29 5,83 4,60 5,83 5,22 6,23 5,56 6,66 6,66 26,73 25,33

1.2.3.1

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:» 26,73 25,33 0 26,73 0 0 0 26,73 25,33 0 2,65 9,14 13,55 0 0 1,12 5,83 1,09 4,60 0 0 2,18 3,29 5,83 4,60 5,83 5,22 6,23 5,56 6,66 6,66 26,73 25,33

1.2.3.1.1
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

28)
G_172117111

2017 2017 2017 0,58 0,35 0,58 0,58 0,35 0,22 0,13 0 0 0,58 0,35 0,58 0,35



1.2.3.1.2
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

35)
G_172117112

2017 2017 2017 0,98 0,57 0,98 0,98 0,57 0,35 0,21 0 0 0,98 0,57 0,98 0,57

1.2.3.1.3
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

45)
G_172117113

2017 2017 2017 0,62 0,36 0,62 0,62 0,36 0,23 0,13 0 0 0,62 0,36 0,62 0,36

1.2.3.1.4
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

36)
G_172118114

2018 2018 2017 1,55 1,43 1,55 1,55 1,43 0,85 0,57 1,55 0 1,43 1,55 0 1,55 1,43
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.3.1.5
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

25)
G_172118115

2018 2018 2017 0,75 0,26 0,75 0,75 0,26 0,19 0,07 0,75 0 0,26 0,75 0 0,75 0,26
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.3.1.6
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

32)
G_172118116

2018 2018 2018 2,12 1,64 2,12 2,12 1,64 0,50 1,14 0,01 0,48 2,12 0,40 1,64 2,12 1,64 2,12 1,64

1.2.3.1.7
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

39)
G_172118117

2018 2018 2018 1,41 1,09 1,41 1,41 1,09 0,33 0,76 0,00 0,32 1,41 0,26 1,09 1,41 1,09 1,41 1,09

1.2.3.1.8
Установка приборов учета с АСКУЭ в 

целях технологического присоединения
I_172118182

2018 2019 0 1,65 0 1,65 0,22 1,38 0,04 0,32 0 0,20 0,85 0 0,85 0 0,80 0 1,65
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.3.1.9
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

29)
G_172119119

2019 2019 2019 1,80 1,55 1,80 1,80 1,55 0,54 1,00 0,01 0 0 1,80 1,55 1,80 1,55

1.2.3.1.10
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

23)
G_172119120

2019 2019 2019 1,18 1,01 1,18 1,18 1,01 0,35 0,66 0,00 0 0 1,18 1,01 1,18 1,01

1.2.3.1.11
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

113)
G_172119121

2019 2019 2018 0,69 1,02 0,69 0,69 1,02 0,07 0,95 0,01 0 0 0,23 1,02 0 1,02 0,69 0 0,69 1,02
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.3.1.12
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

49)
G_172119122

2019 2019 2019 1,37 1,19 1,37 1,37 1,19 0,41 0,77 0,00 0 0 1,37 1,19 1,37 1,19

1.2.3.1.13
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

60)
G_172119123

2019 2019 2019 0,79 0,67 0,79 0,79 0,67 0,23 0,44 0,00 0 0 0,79 0,67 0,79 0,67

1.2.3.1.14
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

40)
G_172120124

2020 2020 2020 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 0 0 1,64 1,64 1,64 1,64

1.2.3.1.15
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

15)
G_172120125

2020 2020 2020 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0 0 1,25 1,25 1,25 1,25

1.2.3.1.16
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

42)
G_172120126

2020 2020 2020 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 0 0 1,17 1,17 1,17 1,17

1.2.3.1.17
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

46)
G_172120127

2020 2020 2017 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33 0,20 0,13 0 0 0,33 0,67 0 0,67 0,33
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.2.3.1.18
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

54)
G_172120128

2020 2020 2020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0 0 1,50 1,50 1,50 1,50

1.2.3.1.19
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

33)
G_172121129

2021 2021 2021 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 0 0 2,06 2,06 2,06 2,06

1.2.3.1.20
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

92)
G_172121130

2021 2021 2021 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 0 0 2,14 2,14 2,14 2,14

1.2.3.1.21
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

59)
G_172121131

2021 2021 2021 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 0 0 1,38 1,38 1,38 1,38

1.2.3.1.22
Установка приборов учета с АСКУЭ (ТП-

68)
G_172121132

2021 2021 2021 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0 0 1,08 1,08 1,08 1,08

… …

1.2.3.2
«Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»

… …

1.2.3.3
«Установка приборов учета, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»

… …

1.2.3.4

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:»

… …

1.2.3.5

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:»

… …

1.2.3.6

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»

… …

1.2.3.7

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»

… …

1.2.3.8

«Включение приборов учета в систему 

сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:»

… …

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

… …

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:

… …

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

… …

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

… …

1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: нд нд нд нд нд 23,11 21,28 нд 23,11 0,51 1,23 5,03 нд 21,28 0,37 0,94 5,44 7,60 нд нд 0 5,93 1,70 7,02 нд нд 2,29 2,13 5,93 7,02 4,62 2,90 4,96 3,92 5,31 5,31 23,11 21,28 нд

1.4.1
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-36 (Оптимизация)
G_172117133

2017 2017 2017 0,72 0,52 0,72 0,04 0,09 0,59 0,52 0,05 0,10 0,38 0 0 0,72 0,52 0,72 0,52

1.4.2
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-65 (Оптимизация)
G_172117134

2017 2017 2017 0,72 0,56 0,72 0,04 0,09 0,59 0,56 0,05 0,10 0,41 0 0 0,72 0,56 0,72 0,56

1.4.3 Строительство реклоузера ф.236 G_172117135 2017 2017 2017 0,85 1,05 0,85 0,03 0,13 0,69 1,05 1,05 0 0 0,85 1,05 0,85 1,05

1.4.4
Строительство ВЛ-10кВ ф.602 (второе 

питание мкр.Никольский)
H_172118136

2018 2018 2022 4,33 0 4,33 0,35 0,70 2,84 0,44 0 4,33 0 4,33 0 4,33 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.5
Строительство КЛ-10кВ ф.602 (второе 

питание мкр.Никольский)
H_172118137

2018 2018 2022 0,61 0 0,61 0,05 0,22 0,32 0,02 0 0,61 0 0,61 0 0,61 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.6
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-47 (Оптимизация)
G_172118138

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.7
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-62 (Оптимизация)
G_172118139

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.8 Строительство реклоузера ф.1024/ф.1033 G_172118140 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.9 Строительство реклоузера ф.1031/ф.1034 G_172118141 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.10
Строительство электрических сетей в мкр. 

Ложки г.Бирска. ВЛ-10кВ
I_172118175

2018 2018 0 2,39 0 2,39 0,18 0,35 1,84 0,02 0 0 0,71 2,39 0 2,39 0 2,39
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.11
Строительство электрических сетей в мкр. 

Ложки г.Бирска. КЛ-10кВ
I_172118176

2018 2018 0 1,29 0 1,29 0,07 0,18 0,75 0,29 0 0 0,38 1,29 0 1,29 0 1,29
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.12 Строительство реклоузера ф.202/ф.214 G_172118142 2018 2018 2018 0,99 1,35 0,99 0,99 1,35 0,03 0,07 1,26 0 0,99 0,30 1,35 0,99 1,35 0,99 1,35

1.4.13 ИКЗ G_172121143 2018 2021 2022 3,33 3,62 3,33 3,62 3,62 0 0,65 0 0,65 1,03 0,67 1,11 1,11 1,19 1,19 3,33 3,62

1.4.14
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-150 (Оптимизация) 
G_172119144

2019 2019 2019 0,82 0,48 0,82 0,48 0,01 0,03 0,43 0,01 0 0 0,82 0,48 0,82 0,48

1.4.15

Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-150 (Оптимизация). Строительство КЛ-

10кВ.

I_172119188

2019 2019 0 0,24 0 0,24 0,01 0,08 0,14 0,01 0 0 0 0,24 0 0,24

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.16

Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-150 (Оптимизация). Строительство КЛ-

0,4кВ

I_172119192

2019 2019 0 0,08 0 0,08 0,00 0,02 0,04 0,02 0 0 0 0,08 0 0,08

Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.17
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-32 (Оптимизация) 
G_172119145

2019 2019 2022 0,83 0 0,83 0 0 0 0,83 0 0,83 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.18 Строительство реклоузера ф.102-ф.215 G_172119146 2019 2019 2019 0,97 1,43 0,97 1,43 0,03 1,33 0,07 0 0 0,97 1,43 0,97 1,43

1.4.19 Строительство реклоузера ф.202 G_172119147 2019 2019 2022 0,97 0 0,97 0 0 0 0,97 0 0,97 0

1.4.20
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-10 (Оптимизация)
G_172120148

2020 2020 2020 0,89 0,89 0,89 0,89 0 0 0,89 0,89 0,89 0,89

1.4.21
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-28 (Оптимизация)
G_172120149

2020 2020 2020 0,88 0,88 0,88 0,88 0 0 0,88 0,88 0,88 0,88

1.4.22 Строительство реклоузера ф.215 G_172120150 2020 2020 2020 1,04 1,04 1,04 1,04 0 0 1,04 1,04 1,04 1,04

1.4.23 Строительство реклоузера ф.102 G_172120151 2020 2020 2018 1,04 1,35 1,04 1,35 0,03 0,07 1,26 0 0 0,30 1,35 0 1,35 1,04 0 1,04 1,35 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.4.24
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-134 (Оптимизация)
G_172121152

2021 2021 2021 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0 0,95 0,95 0,95 0,95

1.4.25
Установка КТП при делении ВЛ-0,4кВ от 

ТП-160 (Оптимизация)
G_172121153

2021 2021 2021 0,95 0,95 0,95 0,95 0 0 0,95 0,95 0,95 0,95

1.4.26 Строительство реклоузера ф.418 G_172121154 2021 2021 2021 1,11 1,11 1,11 1,11 0 0 1,11 1,11 1,11 1,11

1.4.27 Строительство реклоузера ф.31 G_172121155 2021 2021 2021 1,11 1,11 1,11 1,11 0 0 1,11 1,11 1,11 1,11

… …

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

… …

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе: нд нд нд нд нд 56,02 53,57 нд 56,02 нд нд нд нд 53,57 нд нд нд нд нд нд нд 7,07 нд 7,83 нд нд 9,59 10,13 7,07 7,83 12,28 8,53 13,10 13,10 13,98 13,98 56,02 53,57 нд

1.6.1
Строительство волоконно-оптической 

линии связи
G_172121156

2017 2021 2021 5,36 4,35 5,36 4,35 0,15 0,27 0,63 0,70 0,15 0,27 1,44 0,24 1,53 1,53 1,61 1,61 5,36 4,35

1.6.2
Оборудование системы

телеизмерений
G_172121157

2017 2021 2021 2,46 1,74 2,46 1,74 0 0 0,53 0,41 0 0 0,60 0 0,64 0,64 0,69 0,69 2,46 1,74

1.6.3 Приобретение ПО G_172121158 2017 2021 2021 4,30 3,46 4,30 3,46 0,85 0,25 1,33 1,71 0,85 0,25 0,85 0,23 0,85 0,85 0,42 0,42 4,30 3,46

1.6.4
Приобретение вычислительной и 

оргтехники
I_172118178

2018 2019 0 0,41 0,41 0 0,21 0 0,21 0 0,20 0 0,41
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018



1.6.5
Приобретение основных средств 

(Оборудование, приборы, инструмент …)
G_172121159

2017 2021 2021 9,97 7,34 9,97 7,34 0,42 0,30 1,27 1,24 0,42 0,30 2,68 0,20 3,07 3,07 2,53 2,53 9,97 7,34

1.6.6 Трактор ХТЗ-17221-21-30 G_172117160 2017 2017 2017 3,75 3,72 3,75 3,72 0 0 3,75 3,72 3,75 3,72

1.6.7 Шевроле Нива G_172117161 2017 2017 2017 0,50 0,54 0,50 0,54 0 0 0,50 0,54 0,50 0,54

1.6.8 ГАЗ 27057 G_172117162 2017 2017 2017 0,79 0,98 0,79 0,98 0 0 0,79 0,98 0,79 0,98

1.6.9
Приобретение навесного оборудования для 

трактора JCB 3CX-4CX (Грунторез)
G_172117163

2017 2017 2017 0,79 0,84 0,79 0,84 0 0 0,79 0,84 0,79 0,84

1.6.10 Автовышка G_172118164 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.11 УАЗ (2 шт) G_172118165 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.12 ГАЗ 27057 G_172118166 2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.13 Приобретение трактора JCB 4CX H_172118167 2018 2018 2018 5,35 5,88 5,35 5,88 5,35 5,88 5,35 5,88 5,35 5,88

1.6.14 Газель-Бизнес I_172118183 2018 2018 2018 0 0,92 0,92 0 0,92 0 0,92 0 0,92 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.15
Приобретение навесного оборудования для 

трактора JCB 3CX-4CX (Мульчер)
G_172118168

2018 2018 2022 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.16
Приобретение навесного оборудования для 

трактора JCB 3CX-4CX (Гидробур)
H_172118169

2018 2018 2022 0,30 0 0,30 0 0,30 0 0,30 0 0,30 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.17 Автокран G_172119170 2019 2019 2022 6,35 0 6,35 0 0 0 6,35 0 6,35 0 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.18 Автоподъемник I_172119194 2019 2019 0 3,50 3,50 0 0 0 3,50 0 3,50 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.19 Автоподъемник I_172119195 2019 2019 0 3,61 3,61 0 0 0 3,61 0 3,61 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.20 УАЗ I_172119196 2019 2019 0 0,56 0,56 0 0 0 0,56 0 0,56 Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.21
Приобретение навесное оборудование для 

трактора JCB 3CX-4CX (Гидромолот)
G_172119171

2019 2019 2022 0,36 0 0,36 0 0 0 0,36 0 0,36 0
Тех. совет № 02-2 от 01.02.2018

1.6.22 Автовышка G_172120172 2020 2020 2020 4,88 4,88 4,88 4,88 0 0 4,88 4,88 4,88 4,88

1.6.23 Газель-Next G_172120173 2020 2020 2020 1,90 1,90 1,90 1,90 0 0 1,90 1,90 1,90 1,90

1.6.24 Трубогиб ТГ-3 ЭП G_172120174 2020 2020 2020 0,11 0,11 0,11 0,11 0 0 0,11 0,11 0,11 0,11

1.6.25 Таль CD 1г/п 5т в/п 6м G_172120175 2020 2020 2020 0,12 0,12 0,12 0,12 0 0 0,12 0,12 0,12 0,12

1.6.26 Камаз-манипулятор G_172121176 2021 2021 2021 7,25 7,25 7,25 7,25 0 0 7,25 7,25 7,25 7,25

1.6.27 Вилочный автопогрузчик CPCD 45 G_172121177 2021 2021 2021 1,48 1,48 1,48 1,48 0 0 1,48 1,48 1,48 1,48

… …


